



MAR DEL PLATA, 1 de abril de 2019.-

VISTO el trámite del expediente N° 1-3208/2017-0 caratulado "*Trabajos Adicionales en la Obra: Refacción Casita Histórica - Facultad de Psicología - CUMB - Etapa 2*", y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Rectorado N° 558/18 de fecha 11 julio de 2018 se adjudicó la Licitación Pública N° 3/2018 a la empresa ALBA RODRIGO, por la Obra: "*Refacción Casita Histórica - Facultad de Psicología - CUMB - Etapa 2*".

Que se emitió en consecuencia la Orden de Compra N° 153/2018 por un total de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DIECISIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 5.219.017,44).

Que el día 7 de agosto de 2018 se firmó el Acta de Inicio de Obra.

Que los trabajos se encuentran en plazo de ejecución.

Que el Departamento de Obras eleva Solicitud de Bienes y Servicios N° 285/2018 y adjunta cotización de ALBA RODRIGO para los trabajos adicionales de la obra en curso.

Que la Secretaría de Obras se expide acerca de la procedencia de las ampliaciones y su fundamentación en razones de oportunidad, mérito y conveniencia de cara al interés público comprometido en la obra.

Que el monto de la ampliación no alcanza el 20% (VEINTE POR CIENTO) del total de la Orden de Compra N° 153/2018.

Que se realizó el registro preventivo por la Dirección de Presupuesto.

Que los adjudicatarios no registran sanciones ante el REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales), ni incumplimientos tributarios y previsionales en los términos del inciso f) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01.

Que, a fojas 954, la Dirección de Suministros emite informe de elevación de proyecto de adjudicación.

Que, a fojas 954 in fine, este informe cuenta con la conformidad de la Dirección General de Administración.

Las atribuciones conferidas por la Ordenanza de Consejo Superior N° 370/13 y el Estatuto vigente de esta Universidad.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento Contratación Directa 15/2019, para la adquisición de

los siguientes ítems:

Ren
glón Detalle

- 1 Trabajos Adicionales en la Obra: "Refacción Casita Histórica - Facultad de Psicología - CUMB - Etapa 2". Licitación Pública 3/2018, Orden de Compra 153/2018.

ARTÍCULO 2°.- Adjudicar según el siguiente detalle:

Adjudicación 43/2019.

Ren glón	Estado	Adjudicatario	Cantidad	Precio Unitario	Precio adjudicado
1	Adjudicado	ALBA RODRIGO	1,00	\$ 590.906,65	\$ 590.906,65

Importe total adjudicado \$ 590.906,65

Por tratarse de una ampliación, son de aplicación las condiciones del Pliego de la Licitación Pública 3/2018, propuesta aprobada del oferente y Orden de Compra 153/2018.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Publíquese al Boletín Oficial de la Universidad. Comuníquese a quienes corresponda. Cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN DE RECTORADO N° 1310.-

ALFREDO REMO LAZZERETTI

RECTOR

FERNANDO ROMÁN GONZÁLEZ

SUBSECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO